
Mötessal Myrten

Veckorapport V1622

Pågående arbeten

Rumsbildning i källarplan för teknikrum.

Ombyggnationer påbörjade plan 3 (Vid ny länkbyggnad)

Ytskiktsbeläggningar påbörjade för RWC 2102

Rumsbildning/Gipsarbeten för nya väggar plan 2 i 2119 (vid ny länkbyggnad)

Kommande arbeten

V.17 Avlossning av limträ och KL-skivor (Stomme till hörsalen) 

V.17 Byggnation av ställning samt väderskydd för hörsal och länkbyggnad

V.17/18 Fortsatta arbeten i Plan 2 (Vid ny länkbyggnad) 

V.17/18 Fortsatta ombyggnationer påbörjade plan 3 (Vid ny länkbyggnad)

V.17/18 Fortsatta ombyggnationer Plan 3 (Vid ny länkbyggnad)

V.18 Start av stommontage till hörsal och länkbyggnad

     

Arbetsstyrka 
2 snickare

2 rörläggare

1 målare

1 elektriker

Har Ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er.
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