

SSV Holmängenskolan Januari/Februari 2024



Det här är klart eller pågår

Utvändigt pågår markarbetet och vi har påbörjat arbete med regnbäddar på framsidan av byggnaden. När tjälén släpper återupptas arbeten med plattsättningen. Invändigt är vi i stor sett klara med alla moment. Diverse kompletteringsarbeten är kvar att göra. Driftsättning av huset och styrentreprenaden pågår för fullt. Montering vitvaror sker i v.5

Det här är på gång

- Slutstädning v.6
- Förbesiktningen av hus 1 och 4, v.7
- Förbesiktning storkök, matsal, korridorer, fläktrum, utvändiga förråd, v.9
- Samordnadprovning, v. 9
- Tryckprovning, täthetskontroll & läcksökning v.11
- Ljudmätning, v.12

Värt att notera

Arbeten fortlöper enligt tidplan.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB

adnan.delkic@serneke.se

079066 31 12



Arbeten med regnbäddar



Scen är på gång



Spiraltrappan och läktaren i idrottshallen



Spaljévägg i förskolan



Spaljévägg i förskolan



Skolan, vyn från gatan



Skolans huvudentré